

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Progetto in Variante per la realizzazione della "Terrazza Bergamella"

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

IMPRESA: Bonanno Scavi srl

Libretto delle Misure n. 5 composto da n. 34 pagine

IL R.U.P.
Dott.ssa Stefania Miletta

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto Variante 001 euro 274'558,68 - 100%)							
1 001.003.001 09/01/2025	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri (voce pari a euro 5'878,30 - 2,141% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (1,713%)		
2 001.003.003 09/01/2025	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Rimozioni e demolizioni (voce pari a euro 34'451,62 - 12,548% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (10,038%)		
3 001.003.004 09/01/2025	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Pavimentazioni stradali (voce pari a euro 67'648,51 - 24,639% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					75,00		
	SOMMANO % aliquota					75,00 (18,479%)		
4 002.001.002 09/01/2025	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Abbattimenti (voce pari a euro 4'101,91 - 1,494% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,747%)		
5 003.007.007 09/01/2025	Opere impiantistiche - Impianto di pubblica illuminazione - Manufatti e attrezzature (voce pari a euro 24'098,02 - 8,777% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (3,511%)		
6 003.008.007 09/01/2025	Opere impiantistiche - Impianto di videosorveglianza - Manufatti e attrezzature (voce pari a euro 23'375,93 - 8,514% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (3,406%)		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto Variante 001 euro 274'558,68 - 100%)							
8 001.002.001 25/03/2025	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Scavi e reinterri (voce pari a euro 10'466,18 - 3,812% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (3,812%)		
9 001.006.001 25/03/2025	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Scavi e reinterri (voce pari a euro 107,08 - 0,039% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,039%)		
10 002.001.002 25/03/2025	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Abbattimenti (voce pari a euro 4'101,91 - 1,494% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,747%)		
11 002.003.001 25/03/2025	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri (voce pari a euro 2'089,39 - 0,761% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,761%)		
12 003.007.007 25/03/2025	Opere impiantistiche - Impianto di pubblica illuminazione - Manufatti e attrezzature (voce pari a euro 24'098,02 - 8,777% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (4,389%)		
13 003.008.007 25/03/2025	Opere impiantistiche - Impianto di videosorveglianza - Manufatti e attrezzature (voce pari a euro 23'375,93 - 8,514% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (2,554%)		
14 001.002.004 31/03/2025	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Pavimentazioni stradali (voce pari a euro 31'950,39 - 11,637% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (8,146%)		
15 001.003.003 31/03/2025	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Rimozioni e demolizioni (voce pari a euro 34'451,62 - 12,548% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 336'112,51 - 100%)							
47 004.003.007 07/05/2025	Attrezzature - Terrazza attrezzata - Manufatti e attrezzature (voce pari a euro 54'766,17 - 16,294% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (8,147%)		
48 001.002.004 12/06/2025	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Pavimentazioni stradali (voce pari a euro 36'804,32 - 10,950% dei lavori a corpo) (par.ug.=90-60,77)	29,23				29,23		
	SOMMANO % aliquota					29,23 (3,201%)		
49 001.003.001 12/06/2025	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri (voce pari a euro 6'362,61 - 1,893% dei lavori a corpo) (par.ug.=100-73,91)	26,09				26,09		
	SOMMANO % aliquota					26,09 (0,494%)		
50 001.003.003 12/06/2025	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Rimozioni e demolizioni (voce pari a euro 32'397,88 - 9,639% dei lavori a corpo)						6,34	
	SI DETRAGGONO % aliquota						6,34 (-0,611%)	
51 001.003.004 12/06/2025	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Pavimentazioni stradali (voce pari a euro 43'603,88 - 12,973% dei lavori a corpo)						16,36	
	SI DETRAGGONO % aliquota						16,36 (-2,122%)	
52 001.004.001 12/06/2025	Area fitness scavi e reinterri (voce pari a euro 440,31 - 0,131% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,131%)		
53 001.004.004 12/06/2025	Area fitness pavimentazioni stradali (voce pari a euro 21'672,53 - 6,448% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (6,448%)		
54 001.006.001 12/06/2025	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Scavi e reinterri (voce pari a euro 107,56 - 0,032% dei lavori a corpo) (par.ug.=100-99,55)	0,45				0,45		
	SOMMANO %					0,45		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<i>aliquota</i>					(0,000%)		
55 001.006.004 12/06/2025	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Pavimentazioni stradali (voce pari a euro 1'001,62 - 0,298% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (0,298%)		
56 002.001.002 12/06/2025	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Abbattimenti (voce pari a euro 4'100,57 - 1,220% dei lavori a corpo)						0,03	
	SIDETRAGGONO % <i>aliquota</i>						0,03 (0,000%)	
57 002.001.008 12/06/2025	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Opere a verde (voce pari a euro 32'982,72 - 9,813% dei lavori a corpo) (par.ug.=100-8,49)	91,51				91,51		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					91,51 (8,980%)		
58 002.002.008 12/06/2025	Opere paesaggistiche - Piste ciclo pedonali - Opere a verde (voce pari a euro 1'838,54 - 0,547% dei lavori a corpo) (par.ug.=100-49,95)	50,05				50,05		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					50,05 (0,274%)		
59 002.003.001 12/06/2025	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri (voce pari a euro 13'794,06 - 4,104% dei lavori a corpo) (par.ug.=100-15,15)	84,85				84,85		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					84,85 (3,482%)		
60 002.003.008 12/06/2025	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Opere a verde (voce pari a euro 4'463,57 - 1,328% dei lavori a corpo) (par.ug.=100-38,48)	61,52				61,52		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					61,52 (0,817%)		
61 003.009.006 12/06/2025	Impianto di irrigazione (voce pari a euro 20'990,23 - 6,245% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (6,245%)		
62 004.003.007 12/06/2025	Attrezzature - Terrazza attrezzata - Manufatti e attrezzature (voce pari a euro 54'766,17 - 16,294% dei lavori a corpo) (par.ug.=95-50)	45,00				45,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					45,00 (7,332%)		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni [Contabilità Sesto FINALE.dcf (G:\Il mio Drive\168.05. Direzione Lavori\04. Contabilità\) v. 1/68]
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI