

Comune di Sesto San Giovanni
Provincia di Milano

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Progetto in Variante per la realizzazione della "Terrazza Bergamella"

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

IMPRESA: Bonanno Scavi srl

Registro di Contabilità n. 5 composto da n. 32 pagine

IL R.U.P.
Dott.ssa Stefania Miletta

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						107'307,74	495'816,68
	LAVORI A CORPO (Progetto Variante 001 euro 274'558,68 - 100%)							
8 001.002.001	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	5	4	100,00		10'466,18 (3,812%)	10'466,18 (3,812%)	
9 001.006.001	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	5	4	100,00		107,08 (0,039%)	107,08 (0,039%)	
10 002.001.002	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Abbattimenti SOMMANO % aliquote	5	4	50,00		4'101,91 (1,494%)	2'050,96 (0,747%)	
11 002.003.001	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	5	4	100,00		2'089,39 (0,761%)	2'089,39 (0,761%)	
12 003.007.007	Opere impiantistiche - Impianto di pubblica illuminazione - Manufatti e attrezzature SOMMANO % aliquote	5	4	50,00		24'098,02 (8,777%)	12'049,01 (4,389%)	
13 003.008.007	Opere impiantistiche - Impianto di videosorveglianza - Manufatti e attrezzature SOMMANO % aliquote	5	4	30,00		23'375,93 (8,514%)	7'012,78 (2,554%)	
14 001.002.004	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Pavimentazioni stradali SOMMANO % aliquote	5	4	70,00		31'950,39 (11,637%)	22'365,27 (8,146%)	
15 001.003.003	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Rimozioni e demolizioni SOMMANO % aliquote	5	4	20,00		34'451,62 (12,548%)	6'890,32 (2,510%)	
16 002.001.008	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Opere a verde SOMMANO % aliquote	5	5	50,00		5'603,74 (2,041%)	2'801,87 (1,020%)	
17 002.002.008	Opere paesaggistiche - Piste ciclo pedonali - Opere a verde SOMMANO % aliquote	5	5	50,00		1'836,80 (0,669%)	918,40 (0,335%)	
18 002.003.008	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Opere a verde SOMMANO % aliquote	5	5	50,00		3'434,73 (1,251%)	1'717,37 (0,626%)	
19 004.003.007	Attrezzature - Terrazza attrezzata - Manufatti e attrezzature SOMMANO % aliquote	5	5	50,00		54'766,22 (19,947%)	27'383,11 (9,974%)	
20 001.003.001	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri SI DETRAGGONO % aliquote	5	5		80,00	5'878,30 (2,141%)	-4'702,64 (-1,713%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						91'149,10 (33,198%)	
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						198'456,84	495'816,68

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						175'777,83	495'816,68
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 336'112,51 - 100%)							
47 004.003.007	Attrezzature - Terrazza attrezzata - Manufatti e attrezzature SOMMANO % aliquote	5	32	50,00		54'766,17 (16,294%)	27'383,09 (8,147%)	
48 001.002.004	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Pavimentazioni stradali SOMMANO % aliquote	5	32	29,23		36'804,32 (10,950%)	10'757,90 (3,201%)	
49 001.003.001	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	5	32	26,09		6'362,61 (1,893%)	1'660,00 (0,494%)	
50 001.003.003	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Rimozioni e demolizioni SI DETRAGGONO % aliquote	5	32		6,34	32'397,88 (9,639%)	-2'054,03 (-0,611%)	
51 001.003.004	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Pavimentazioni stradali SI DETRAGGONO % aliquote	5	32		16,36	43'603,88 (12,973%)	-7'133,59 (-2,122%)	
52 001.004.001	Area fitness scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	5	32	100,00		440,31 (0,131%)	440,31 (0,131%)	
53 001.004.004	Area fitness pavimentazioni stradali SOMMANO % aliquote	5	32	100,00		21'672,53 (6,448%)	21'672,53 (6,448%)	
54 001.006.001	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	5	32	0,45		107,56 (0,032%)	0,48 (0,000%)	
55 001.006.004	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Pavimentazioni stradali SOMMANO % aliquote	5	33	100,00		1'001,62 (0,298%)	1'001,62 (0,298%)	
56 002.001.002	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Abbattimenti SI DETRAGGONO % aliquote	5	33		0,03	4'100,57 (1,220%)	-1,23 (0,000%)	
57 002.001.008	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Opere a verde SOMMANO % aliquote	5	33	91,51		32'982,72 (9,813%)	30'182,49 (8,980%)	
58 002.002.008	Opere paesaggistiche - Piste ciclo pedonali - Opere a verde SOMMANO % aliquote	5	33	50,05		1'838,54 (0,547%)	920,19 (0,274%)	
59 002.003.001	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	5	33	84,85		13'794,06 (4,104%)	11'704,26 (3,482%)	
60 002.003.008	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Opere a verde SOMMANO % aliquote	5	33	61,52		4'463,57 (1,328%)	2'745,99 (0,817%)	
61 003.009.006	Impianto di irrigazione SOMMANO % aliquote	5	33	100,00		20'990,23 (6,245%)	20'990,23 (6,245%)	
62	Attrezzature - Terrazza attrezzata - Manufatti e attrezzature							
	A R I P O R T A R E						296'048,07	495'816,68

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni [Contabilità Sesto FINALE.dcf (G:\Il mio Drive\168.05. Direzione Lavori\04. Contabilità\) v. 1/68]
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5