



Regione
Lombardia



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Lavori di ristrutturazione, messa a norma ed efficientamento energetico
della piscina comunale OLIMPIA**

Via Marzabotto, 189 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - CUP: C43I23000010006

VARIANTE NR.1



Progettisti:

Opere edili e strutturali:
ADAI s.r.l.

Termotecnico e impianti elettrici:
ING s.r.l.

**Coordinatore sicurezza
in fase progettazione:**
ING s.r.l.

RUP:
arch. Antonio Di Giorgio

Direttore dell'Area Tecnica:
arch. Paolo Margutti

Direttore dei Lavori
Planeta S.r.l.

PLANETA

CSE, collaudo statico e CTA
ing. Giuseppe Bergantin

Oggetto:

Elenco elaborati

Data
Luglio 2026

Elaborato:

VR-G01

PROG.	COD. ELABORATO	DATA	TITOLO ELABORATO
ELABORATI GENERALI			
1	VR-G01	07/2026	Elenco Elaborati
2	VR-G02	07/2026	Relazione di variante
3	VR-G03	07/2026	Atto di sottomissione - concordamento nuovi prezzi
4	VR-G04	07/2026	Computo metrico estimativo PROGETTO
5	VR-G05	07/2026	Computo metrico estimativo VARIANTE
6	VR-G06	07/2026	Computo metrico estimativo sicurezza PROGETTO
7	VR-G07	07/2026	Computo metrico estimativo sicurezza VARIANTE
8	VR-G08	07/2026	Quadro economico VARIANTE
9	VR-G09	07/2026	Quadro comparativo
10	VR-G10	07/2026	Incidenza manodopera PROGETTO
11	VR-G11	07/2026	Incidenza manodopera VARIANTE
12	VR-G12	07/2026	Analisi dei prezzi aggiunti
13	VR-G13	07/2026	Elenco prezzi VARIANTE
14	VR-G14	07/2026	Quadro economico PROGETTO
15	VR-G15	07/2026	Quadro economico POST-AGGIUDICAZIONE
ELABORATI ARCHITETTONICI			
16	VR-P01	07/2026	Pianta piano terra
17	VR-P02	07/2026	Pianta piano primo
18	VR-P03	07/2026	Prospetti
19	VR-GR01	07/2026	Comparativo - Pianta piano terra
20	VR-GR02	07/2026	Comparativo - Pianta piano primo
21	VR-GR03	07/2026	Comparativo - Prospetti
ELABORATI STRUTTURALI			
22	VR-S01	07/2026	Individuazione difformità in fondazione
23	VR-S02	07/2026	Individuazione difformità in elevazione
24	VR-S03	07/2026	Individuazione ritrovamento cisterne interrate interferenti
25	VR-S04	07/2026	Carpenteria di ritegno travi prefabbricate
26	VR-S05	07/2026	Allargamento pilastri e nuova trave da realizzare sul filo E, piano primo
ELABORATI IMPIANTI MECCANICI			
27	VR-M01	07/2026	Impianto idrico sanitario docce
28	VR-M02	07/2026	Impianto idrico sanitario - allacci aggiuntivi